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Instalacja redukcji emisji tlenków azotu w spa-
linach - realizacja inwestycji jest najbardziej zaawanso-
wanym projektem. Trwają prace budowlano-montażowe 
elementów instalacji zewnętrznych wokół bloku nr 3. 
W czasie planowanego jesienią postoju bloku, zostaną wy-
konane podłączenia wewnętrznych instalacji. Potem na-
stąpi okres prób, regulacji i na początku 2010 roku emisja 
tlenków azotu powinna osiągnąć poziom ok. 200 mg/Nm3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(obecnie norma wynosi 400 mg/Nm3.) To pierwsza w Pol-
sce instalacja montowana na bloku opalanym węglem ka-
miennym. Dlatego na efekty jej pracy czekają inne polskie 
elektrownie. Wykonawca - konsorcjum trzech firm, zaofe-
rował dwustopniową technologię redukcji emisji tlenków 
azotu (NOx). Pierwszy, pierwotny stopień charakteryzuje 
się przeciwbieżnymi strumieniami powietrza zawirowu-
jącego. Drugi, wtórny stopień to dawkowanie reagenta w 
postaci mocznika, redukującego tlenki azotu bez użycia 
katalizatora. Metoda ta jest bezpieczna dla środowiska. Za-
stosowana substancja - mocznik jest powszechnie użytko-
wana w rolnictwie.

Na następnych blokach energetycznych montaż insta-
lacji redukcyjnych NOx będzie realizowany sukcesywnie 
w trakcie remontów kapitalnych.

Ograniczenie emisji tlenków azotu do 200 mg/Nm3, 
na wszystkich blokach Elektrowni Opole planowane jest 
do końca 2014 roku tj. na rok przed wymaganym prawem 
terminem - 31 grudnia 2015 roku.

Centralna Nastawnia Elektrowni (CNE) jest ko- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekty rozwojowe PGE Elektrowni Opole
Budowa Elektrowni Opole zakończyła się w roku 1997. Oddano wówczas do eksploatacji czwarty blok 
energetyczny i cztery instalacje mokrego odsiarczania spalin. W myśl zasady - kto się nie rozwija ten się 
cofa - firma stale prowadzi różne prace modernizacyjne i realizuje działania inwestycyjne. Niektóre z nich, 
takie jak np. planowana budowa bloku nr 5 i 6, czy dostawa ciepła do kompleksu szklarni większość 
czytelników zna z przekazów medialnych. Jednak to nie wszystkie ważne projekty rozwojowe planowane 
i realizowane przez PGE Elektrownię Opole.

lejnym obiektem, który już „wyszedł z ziemi”. Przy ścia-
nie szczytowej maszynowni bloku nr 1 widać konstrukcję 
stalową tworzącą szkielet przyszłej nastawni. Zakończenie 
budowy planowane jest w I połowie 2010 roku. Do końca 
2011 roku z obiektu będą sterowane wszystkie bloki elek-
trowni (przewidziano i przygotowano miejsce dla urządzeń 
sterowania bloków nr 5 i 6) i większości obiektów tzw. go-
spodarek pozablokowych tj. odpopielania, nawęglania, go-
spodarki wodno-ściekowej itp. Są to obiekty oddalone od 
centrum elektrowni czasem o kilka kilometrów np. ujęcie 
wody w Czarnowąsach czy oczyszczalnia ścieków w Do-
brzeniu Małym.

Komasacja całego sterowania w jednym miejscu znacz-
nie ułatwi sterowanie najważniejszymi układami elektrowni. 
Jedną z największych korzyści tego obiektu jest „oszczęd-
ność” ok. 85 bardzo dobrze wyszkolonych pracowników, 
którzy „uwolnieni” z obowiązku obsługi obiektów poza-
blokowych, będą mogli przejąć obsługę nowych bloków 
energetycznych.

Układ bezpośredniego podawania biomasy do 
kotła - będzie to drugi ciąg dozowania biomasy, pracujący 
równolegle z istniejącym od 2004 roku systemem podawa-
nia  biomasy wraz z węglem (w węźle nawęglania). Istnieją-
cy układ dozowania biomasy przystosowany do podawania 
trocin, zrębek, pellet i brykietów w pełni wykorzystuje swo-
je możliwości techniczne. Nowa instalacja pozwoli spalać 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozdrobnioną słomę w ilości 170÷180 tys. ton. Wówczas 
całkowita zdolność produkcyjna energii zielonej ulegnie po-
dwojeniu i wyniesie 300.000 MWh rocznie. Nowa instalacja 
pozwoli spalać drobne frakcje biomasy będącej odpadem 
z produkcji rolnej, co pozwoli we właściwy sposób zmienić 
strukturę spalanej biomasy. Obecnie jest to głównie bio-
masa pochodzenia leśnego (odpady z tartaków, wyrębów 
itp.). Zgodnie z prawem, aby zaliczyć energię z biomasy 
do energii zielonej, już w 2009 roku musi być 10% tzw. 
biomasy „agro” tzn. pochodzącej z upraw roślin energe-
tycznych lub pozostałości przemysłu przetwarzającego 
produkty rolne tj. słoma, otręby, łuski słonecznika itp. 
W 2015 roku już 100% biomasy musi być pochodzenia in-
nego niż leśne. Nowobudowana instalacja pozwoli spalać 
słomę dostarczaną w balach i rozdrabnianą na miejscu, tuż 
przed podaniem do kotła. 

Układ zasilania ciepłem kompleksu szklarnio-
wego zabezpieczy dostawy ciepła dla kompleksu szklarni 
o powierzchni ok. 100 ha, budowanego w miejscowości 
Świerkle. Kompleks szklarni buduje największy producent 
pomidorów szklarniowych w kraju. Dla zabezpieczenia 
potrzeb tak dużego i wymagającego odbiorcy, elektrownia 
musi wprowadzić zmiany w swoich układach technolo-
gicznych. Obecnie trwają postępowania formalno-prawne 
dotyczące realizacji dwóch inwestycji równolegle realizo-
wanych przez elektrownię i właściciela szklarni. Dotyczy 

 
to wydania decyzji środowiskowej, scalania gruntów 
(ok. 130 ha ziemi w Świerklach), wydania warunków przy-
łączenia do sieci ciepłowniczej elektrowni i sieci elektro-
energetycznej. Po zakończeniu tych zadań będzie można 
wszcząć procedurę przetargową na wybór wykonawcy 
układu zasilania szklarni w ciepło. Na efekty realizacji tego 
projektu z dużym zainteresowaniem czekają okoliczni 
mieszkańcy, gdyż na rynku pracy powinno powstać około 
800 nowych miejsc pracy przy produkcji pomidorów.

Budowa bloków 5 i 6 o mocy 2 x 800÷900 MW - jest 
to największy projekt rozwojowy Elektrowni Opole i jeden 
z projektów strategicznych Polskiej Grupy Energetycznej. 
Również w skali województwa opolskiego jest to najwięk-
sza planowana inwestycja. W czerwcu 2009 roku zakończył 
się proces decyzyjny organów Polskiej Grupy Energetycz-
nej w sprawie budowy w Elektrowni Opole dwóch nowych 
bloków o mocy 800÷900 MW każdy. Decyzje te otwierają 
drogę do rozpoczęcia działań inwestycyjnych.

W oparciu o wariantową analizę techniczno-ekono-
miczną sporządzoną przez doradcę technicznego, trwają 
prace nad przygotowaniem specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia, na podstawie której wyłoniony zostanie 
generalny realizator inwestycji.

Jednocześnie prowadzone są uzgodnienia branżowe 
w zakresie przyłączenia nowych mocy do krajowego sys-
temu elektroenergetycznego, zabezpieczenia dostaw wody 
technologicznej, dostaw węgla itp. Przygotowywany jest 
także przyszły plac budowy. Trwają wyburzenia starych 
fundamentów bloków nr 5 i 6, budynków zapleczowych 
pozostałych po realizacji I etapu budowy elektrowni. Nowe 
bloki energetyczne poza energią elektryczną będą mogły 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dostarczać wystarczającą ilość ciepła do ogrzania miasta 
Opola.

Zainteresowanych szczegółowymi rozwiązaniami tech-
nicznymi, wpływem planowanej inwestycji na otoczenie, 
bieżącym postępem prac zapraszamy na naszą stronę inter-
netową www.blok5i6.opole.pl i www.blok5i6.pl.

Małgorzata Grzesiak

Montaż wentylatora powietrza o wydajności prawie 300.000 m3/h
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Szkielet konstrukcji centralnej nastawni elektrowni

Transport biomasy przenośnikami taśmowymi

Wygrodzony teren pod budowę szklarni w Świerklach

Wyburzanie starych fundamentów bloku nr 5 i 6
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